

業 務 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 24 担当課 環境建設課		
業務名	飯田町復興公営住宅整備に係る測量業務		
業務場所	珠洲市飯田町 地内		
種別及び概要	測量 飯田町復興公営住宅整備に係る測量業務		
履行期間	令和7年5月28日 から 令和7年7月31日		
請負者	所在地: 珠洲市飯田町8-43-4 事業所名: 有限会社シーベル 代表氏名: 地下 修一		
当初契約日	令和7年5月28日	変更契約日	令和7年7月7日
当初契約金額	3,740,000 円	変更後契約金額	2,923,800 円
変更内容及び理由			
復興公営住宅整備に際し、用地測量の必要数が増加したことから変更するもの。 3級基準点測量 0点 → 1点 4級基準点測量 6点 → 11点 現地測量 0.0025km2 → 0.0095km2 用地測量 0.250万m2 → 0.700万m2 協議に時間を要するため、地権者との境界測量業務を取り止めるもの。 境界測量業務 取り止め			