

工 事（ 業 務 ） 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電6 - 51	担当課	産業振興課
工事(業務)名	令和6年能登半島地震災害 道の駅狼煙復旧改修工事(機械設備)		
工事(業務)場所	珠洲市狼煙町 地内		
種別及び概要	管 給排水・浄化槽設置工事		
履行期間	令和6年12月26日 から 令和7年3月31日		
請負者	所在地: 珠洲市正院町小路と-55-2 事業所名: 株式会社三百苺管工 代表氏名: 三百苺 卓明		
当初契約日	令和6年12月26日	変更契約日	令和7年6月23日
当初契約金額	32,788,800 円	変更後契約金額	35,475,000 円
変更内容及び理由			
給排水設備工事 雨水排水管及び小口径樹が破損しているため修繕工事を追加 硬質塩化ビニル管(VP100A)取替 計上なし → L=13.0m 塩ビ製小口径樹取替 N=0箇所 → N=1箇所 既存浄化槽撤去 176人槽 仮設住宅が近接していることから、騒音対策として鋼矢板圧入工法を変更するほか、再利用可能な支柱の撤去を取り止める。 鋼矢板圧入 バイプロ工法 → シートパイル工法 上部スラブ、支柱撤去 V=6.4m³ → V=5.3m³ 既設浄化槽撤去 45人槽 ベースコンクリート及び支柱の撤去を取り止める。 鋼矢板圧入 A=74.1m² → A=0m² 同上支保工 A=34.3m² → A=0m² 上部スラブ、ベース、支柱撤去 V=5.7m³ → V=2.8m³ 公衆トイレ衛生器具修繕 器具点検を行った結果、不備箇所が確認されたことから修繕を追加する。 女子便所ウォシュレット N=0箇所 → N=1箇所 男子便所自動水洗 N=0箇所 → N=1箇所 多目的便所オストメイト N=0箇所 → N=1箇所 道の駅狼煙(事務所側)排水設備修繕 事務所トイレ及び東風製造調理場の排水管つまりを改善するため工事を追加する。			