

業 務 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 106	担当課	環境建設課
業務名	正院町復興公営住宅整備に係る測量業務(その2)		
業務場所	珠洲市正院町飯塚 地内		
種別及び概要	測量 復興公営住宅整備にあたり、必要と見込まれる用地測量の数量が増加したことから、以下のとおり変更する。 現地測量 0.22万m ² → 0.268万m ² 用地測量 0.22万m ² → 0.268万m ² 境界杭 20本 → 25本		
履行期間	令和7年8月12日	から	令和7年10月17日 まで
請負者	所在地: 鳳珠郡能登町字布浦レ-22 事業所名: 日本海測量株式会社 代表氏名: 沖本 好規		
当初契約日	令和7年8月12日	変更契約日	令和7年10月17日
当初契約金額	3,630,000 円	変更後契約金額	4,196,500 円
変更内容及び理由			
復興公営住宅整備にあたり、必要と見込まれる用地測量の数量が増加したことから、以下のとおり変更する。 現地測量 0.22万m ² → 0.268万m ² 用地測量 0.22万m ² → 0.268万m ² 境界杭 20本 → 25本			