

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電6 - 48 担当課 環境建設課		
工事名	6災3741号 普通河川宮川 河川災害復旧工事		
工事場所	珠洲市野々江町 地内		
種別及び概要	土木一式 復旧延長 L=63.0m 大型フリューム工 L=63.0m 工事用道路工(敷鉄板) 一式		
履行期間	令和6年12月24日 から 令和7年8月29日		
請負者	所在地: 珠洲市野々江町シ-78-1 事業所名: 株式会社田中建材 代表氏名: 山下 博暢		
当初契約日	令和6年12月24日	変更契約日	令和7年8月15日
当初契約金額	8,800,000 円	変更後契約金額	9,120,100 円
変更内容及び理由			
現地精査の結果、張りコンクリートの打設面積が設計より小さいことが判明したため、数量を減じる。 また、埋戻し法面の崩落の危険があったことから、法面整形及び人工張芝を追加する。 張りコンクリート A=21m2 → 14m2 法面整形 計上なし → A=50m2 人工張芝 計上なし → A=62mw			