

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電6 - 53	担当課	環境建設課
工事名	珠洲市立正院小学校 仮設グラウンド工事		
工事場所	珠洲市正院町正院 地内		
種別及び概要	土工 一式 雨水排水設備工(幹線 L=42.0m 支線 L=408.0m) 土木一式 グラウンド・コート舗装工 A=1,559.0m ² 園路広場整備工 L=194.0m 両開き門扉 N=2基		
履行期間	令和7年1月6日 から 令和7年8月20日		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方い-31-1 事業所名: 株式会社のとさく 代表氏名: 明星 加守暢		
当初契約日	令和7年1月6日	変更契約日	令和7年8月8日
当初契約金額	37,180,000 円	変更後契約金額	37,160,200 円
変更内容及び理由			
当初設計では、1,559m ² のグラウンド・コート舗装工を実施する予定だったが、現場確認及び測量結果により地齋の施工範囲が縮小された。 これに伴い各工種の数量を減らし、工事費を減額とする。 グラウンド・コート舗装工 基盤工 1,559m ² → 1,219m ² 表層工 1,559m ² → 1,219m ² 表面処理工 1,559m ² → 1,219m ² 下層路盤工 1,559m ² → 1,219m ²			