

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電6 - 58	担当課	環境建設課
工事名	珠洲市立三崎中学校 仮設グラウンド工事		
工事場所	珠洲市三崎町宇治 地内		
種別及び概要	土工 一式 雨水排水設備工(幹線 L=83.0m 支線 L=474.0m) 土木一式 グラウンドコート舗装工 A=4,350.0m ² 園路広場整備工 L=277.0m 両開き門扉 N=2基		
履行期間	令和7年1月21日 から 令和7年6月27日		
請負者	所在地: 珠洲市三崎町宇治ヨ-129-1 事業所名: 能登建設株式会社 代表氏名: 矢野 好二		
当初契約日	令和7年1月21日	変更契約日	令和7年6月20日
当初契約金額	68,915,000 円	変更後契約金額	46,989,800 円
変更内容及び理由			
当初設計では、4,350m ² のグラウンド・コート舗装工を実施する予定であったが、現場確認及び測量結果により、実際の施工範囲が縮小された。 これに伴い、各工種を減とし、工事費を減額する。 グラウンド・コート舗装工 基盤工 4,350m ² → 2,608m ² 表層工 4,350m ² → 2,577m ² 表面処理工 4,350m ² → 117m ² 下層路盤工 4,350m ² → 2,607m ²			