

工 事 変 更 契 約 結 果 表

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 契約番号                                                                                                                                                                                                                             | 電6 - 46   担当課   環境建設課                                                                                                                    |         |              |
| 工事名                                                                                                                                                                                                                              | 6災3762号 普通河川山王川 河川災害復旧工事                                                                                                                 |         |              |
| 工事場所                                                                                                                                                                                                                             | 珠洲市上戸町寺社 地内                                                                                                                              |         |              |
| 種別及び概要                                                                                                                                                                                                                           | <div> <div>復旧延長 L=88.5m(左岸 L=60.7m 右岸 L=27.8m)</div> <div>土木一式 重力式擁壁工 L=84m コンクリートブロック積工 A=13m2</div> <div>小口止工 N=2基 仮設工 一式</div> </div> |         |              |
| 履行期間                                                                                                                                                                                                                             | 令和6年12月23日 から 令和7年9月30日                                                                                                                  |         |              |
| 請負者                                                                                                                                                                                                                              | 所在地: 珠洲市上戸町南方い-51 事業所名: 株式会社丸中組 代表氏名: 中市 隆幸                                                                                              |         |              |
| 当初契約日                                                                                                                                                                                                                            | 令和6年12月23日                                                                                                                               | 変更契約日   | 令和7年9月16日    |
| 当初契約金額                                                                                                                                                                                                                           | 25,047,000 円                                                                                                                             | 変更後契約金額 | 27,096,300 円 |
| 変更内容及び理由                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |         |              |
| <div>護岸復旧延長の変更</div> <div> <div>地元地権者との立会の結果、護岸復旧延長を変更する。</div> <div>復旧延長 L=88.5m(右岸 27.7m) → 89.0m(右岸 28.2m)</div> <div>重力式擁壁工 L=84.5m → L=85.0m</div> </div> <div>営繕費の変更</div> <div>地域外からの労働者確保が必要となったため、宿泊等に要する費用を変更する。</div> |                                                                                                                                          |         |              |