

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 74 担当課 教育委員会事務局		
工事名	(R6能登地震対応)珠洲市立三崎中学校 屋内運動場屋根瓦災害復旧工事		
工事場所	珠洲市三崎町宇治 地内		
種別及び概要	建築一式 瓦葺替え A=1,065.0m2 棟瓦設置 L=37.5m		
履行期間	令和7年7月15日 から 令和7年12月26日 まで		
請負者	所在地: 珠洲市狼煙町イ-19乙-3 事業所名: 新工務店 代表氏名: 新 弘之		
当初契約日	令和7年7月15日	変更契約日	令和7年10月17日
当初契約金額	27,500,000 円	変更後契約金額	28,589,000 円
変更内容及び理由			
当初、瓦等の廃材は近隣の処分場に搬入する予定であったが、令和6年能登半島地震の影響により、受入制限が設けられ、工程等に大きな支障をきたす状況となったことから、金沢市の処分場への搬入に変更することとし、収集運搬費用などを変更する。			