

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 115	担当課	危機管理室
工事名	珠洲消防署 敷地内舗装修繕工事		
工事場所	珠洲市上戸町北方 地内		
種別及び概要	舗装 舗装工 A=184m2		
履行期間	令和7年8月22日 から 令和7年10月31日 まで		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方い-31-1 事業所名: 林舗道株式会社 代表氏名: 明星 加守暢		
当初契約日	令和7年8月22日	変更契約日	令和7年9月30日
当初契約金額	4,015,000 円	変更後契約金額	4,625,500 円
変更内容及び理由			
令和6年能登半島地震の影響により、訓練棟と舗装面に段差が生じていることが判明したことから、段差解消にあたり、アスファルト舗装工(表層工)の数量を変更する。 また、工事影響範囲の区画線について、珠洲消防署より、引き直しの要望があったことから区画線設置を追加する。  表層(車道・路肩部) A=184m2 → A=220m2 区画線設置(標準単価) 計上なし → L=67m 区画線設置(外側線) 計上なし → L=10m 区画線設置(図形) 計上なし → 2枚			