

業 務 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 33	担当課	産業振興課
業務名	6災第529号 鵜飼漁港防潮堤測量業務		
業務場所	珠洲市宝立町鵜飼 地内		
種別及び概要	測量 <div>                         現地測量 一式                          路線測量 一式                          深浅測量 一式                     </div>		
履行期間	令和7年6月9日 から 令和7年8月29日 まで		
請負者	所在地: 鳳珠郡能登町字布浦レ-22 事業所名: 日本海測量株式会社 代表氏名: 沖本 好規		
当初契約日	令和7年6月9日	変更契約日	令和7年7月22日
当初契約金額	3,410,000 円	変更後契約金額	2,398,000 円
変更内容及び理由			
当初計画では、船舶による深浅測量としていたが、測量実施時に確認したところ、水深が浅く船舶による測量が困難であったことから、路線測量に変更する。 被石の散乱確認のため現地測量を0.002km2増とする。			
1 測量調査 現地測量(全行程) A=0.004km2 → 0.006km2 路線測量 中心線測量 L=0.02km → 0.19km 路線測量 仮BM設置測量 L=0.10km → 0.13km 路線測量 縦断測量 L=0.02km → 0.19km 路線測量 横断測量 L=0.02km → 0.19km			
2 深浅測量 作業計画 一式 → 計上なし 機材運搬 一式 → 計上なし 海岸深浅測量 9本 → 0本			