

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電6 - 55 担当課 環境建設課		
工事名	珠洲市立若山小学校 仮設グラウンド工事		
工事場所	珠洲市若山町古蔵 地内		
種別及び概要	土木一式 土工 一式 雨水排水設備工(幹線 L=30.0m 支線 L=262.0m) グラウンド・コート舗装工 A=1,701.0m2 園路広場整備工 L=118.0m 両開き門扉 N=2基		
履行期間	令和7年1月6日 から 令和7年8月29日		
請負者	所在地: 珠洲市若山町火宮7-1 事業所名: 株式会社森井組 代表氏名: 坪根 浩		
当初契約日	令和7年1月6日	変更契約日	令和7年8月22日
当初契約金額	32,890,000 円	変更後契約金額	37,847,700 円
変更内容及び理由			
施工前の現地地盤調査において、当初想定していたよりも地盤が軟弱であり、グラウンドとして利用するにあたり、地盤改良工事が必要となったため、地盤改良工を増工する。 雨水排水設備工 自由勾配側溝 300*500 L=0m → 8m グラウンド・コート舗装工 地盤改良工 A=0m2 → 1,574m2 遠路広場整備工 フェンス設置工 L=118m → 158m			