

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 1	担当課	産業振興課
工事名	令和6年能登半島地震災害 道の駅狼煙復旧改修工事(建築)		
工事場所	珠洲市狼煙町 地内		
種別及び概要	建築一式 建築工事(道の駅狼煙) 一式 建築工事(公衆便所) 一式 電気設備工事(道の駅狼煙) 一式 外構工事 一式		
履行期間	令和7年4月21日 から 令和7年9月19日 まで		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方31-7-1 事業所名: 株式会社平蔵建設 代表氏名: 平蔵 涼子		
当初契約日	令和7年4月21日	変更契約日	令和7年5月23日
当初契約金額	31,240,000 円	変更後契約金額	27,346,000 円
変更内容及び理由			
・外構の現況を再精査した結果、当初設計に追加してアスファルト舗装が必要な箇所が確認されたが、部分的なオーバーレイで復旧可能であると判断できることから、全体的なアスファルト舗装面積を縮小する。 アスファルト舗装 A=1,984.077m2 → 1,287.218m2 オーバーレイ A=107.354m2 → 137.354m2 植樹柵ブロック新設 5箇所 → クッションドラム新設 5箇所			