

工 事 変 更 契 約 結 果 表

| | | | |
|--|---|---------|--------------|
| 契約番号 | 電7 - 1 担当課 産業振興課 | | |
| 工事名 | 令和6年能登半島地震災害 道の駅狼煙復旧改修工事(建築) | | |
| 工事場所 | 珠洲市狼煙町 地内 | | |
| 種別及び概要 | 建築一式 <div> <div>建築工事(道の駅狼煙)一式</div> <div>建築工事(公衆便所)一式</div> <div>電気設備工事(道の駅狼煙)一式</div> <div>外構工事一式</div> </div> | | |
| 履行期間 | 令和7年4月21日 から 令和7年9月19日 まで | | |
| 請負者 | 所在地: 珠洲市上戸町北方31-7-1 事業所名: 株式会社平蔵建設 代表氏名: 平蔵 涼子 | | |
| 当初契約日 | 令和7年4月21日 | 変更契約日 | 令和7年9月5日 |
| 当初契約金額 | 31,240,000 円 | 変更後契約金額 | 28,501,000 円 |
| 変更内容及び理由 | | | |
| <div>外構工事について</div> <div>既設排水路の損傷及び購買不良を解消するため、工事を追加。</div> <div>既設側溝底打ちコンクリート 計上なし → L=20m</div> <div>損傷した既設フェンスの撤去を追加。</div> <div>既設フェンス撤去 計上なし → L=70.8m</div> <div>現場に合わせた施工延長等の変更。</div> <div>敷地縦断側溝天端補修 L=19.5m → 可変側溝 L=20.0m</div> <div>側溝新設 L=5.0m → 3.9m</div> <div>雨水配管 L=17.6m → 19.3m</div> <div>縁石コンクリート新設 L=27.9m → 28.5m</div> <div>建築物工事について</div> <div>道の駅狼煙の本館施設の不良個所の修繕を追加。</div> <div>体験交流室出入口自動ドア修繕 計上なし → 一式</div> <div>加工処理室水道蛇口修繕 計上なし → 一式</div> <div>電気設備工事について</div> <div>天井吊型シーリングファン破損による取替工事を追加。</div> <div>シーリングファン取替 計上なし → N=2箇所</div> | | | |