

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 109 担当課 環境建設課		
工事名	耐震性防火水槽新設工事(その1)		
工事場所	珠洲市三崎町寺家 地内		
種別及び概要	土木一式 土工 一式 耐震性貯水槽設置工 一式 舗装工 A=53m2 仮設工 一式		
履行期間	令和7年8月2日 から 令和7年12月19日 まで		
請負者	所在地: 珠洲市三崎町宇治ヨ-129-1 事業所名: 能登建設株式会社 代表氏名: 矢野 好二		
当初契約日	令和7年8月12日	変更契約日	令和8年12月12日
当初契約金額	16,830,000 円	変更後契約金額	17,096,200 円
変更内容及び理由			
当初、トラックミキサー車による水の運搬を行う予定としていたが、他現場での稼働増加により、トラックミキサー車の調達が困難となったことから、散水車のレンタルによる運搬方法に変更する。 水張工 2日 → 0日 水道料 40m3 → 0m3 散水車 計上なし → 一式 表層 密粒度アスコン(20F) A=53m2 → 63m2 下層路盤工 RC-40 A=53m2 → 63m2			