

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電6 - 26 担当課 環境建設課		
工事名	広栗橋架替工事に伴う污水管渠布設工事		
工事場所	珠洲市若山町広栗 地内		
種別及び概要	土木一式 内径100mm管布設工(PE管) L=30.00m 広栗橋添架管布設工(φ100mmPE管) L=65.00m 内径100mm仮設管撤去工(φ100mmHIVP管) L=134.90m 付帯工 一式		
履行期間	令和6年11月22日 から 令和8年3月31日		
請負者	所在地: 珠洲市三崎町宇治ヨ-129-1 事業所名: 能登建設株式会社 代表氏名: 矢野 好二		
当初契約日	令和6年11月22日	変更契約日	令和8年1月7日
当初契約金額	39,908,000 円	変更後契約金額	26,067,800 円
変更内容及び理由			
添架管上流部の排水区域が浄化槽処理区域へ切り替わり、本工事が不要となったため、工事を中止し、出来高精査のうえ減額変更とする。 内径100mm管布設工(PE管) L=30.00m → 0m 広栗橋添架管布設工(φ100PE管) L=65.00m → 0.00m(管製作費のみ計上) 内径100mm管架設管撤去工(φ100HIVP管) L=134.90m → 0m 付帯工 一式 → 計上なし			