

業 務 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 84	担当課	環境建設課
業務名	道路メンテナンス事業 橋梁点検業務		
業務場所	珠洲市内一円		
種別及び概要	橋梁点検業務 N=25橋 建設コンサル ルタント 橋梁詳細点検(橋梁形式) 0m2<A≤50m2 N=7橋 AI橋梁簡易点検(橋梁形式及びカルバート形式) 0m2<A≤50m2 N=17橋 50m2<A≤100m2 N=1橋		
履行期間	令和7年7月30日	から	令和8年2月20日 まで
請負者	所在地: 金沢市諸江町下丁372 事業所名: 株式会社プラネット・コンサルタント 代表氏名: 穴太 康平		
当初契約日	令和7年7月30日	変更契約日	令和8年1月8日
当初契約金額	8,690,000 円	変更後契約金額	8,804,400 円
変更内容及び理由			
AI技術を活用した橋梁点検を予定していたが、一部橋梁で地震に伴う災害復旧基準に至らなかったため、損傷の進行性や補修の判断について、技術者による詳細な確認が必要であることから、近接目視等による詳細点検へ変更する。 橋梁形式 0m2<A≤50m2【地上・足場(1径間)】 7橋 → 9橋 AI橋梁簡易点検 0m2<A<50m2【地上・足場(1径間)】 17橋 → 14橋			