

第3回 令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨
災害対応検証委員会

説明資料

1. 災害対応検証の結果
2. 災害対応検証報告書の骨子(案)について
3. 今後の予定
4. 本日の議題

令和7年12月17日
珠洲市

1. 災害対応検証の結果

- 災害検証調査で得られた結果をもとに、第2回及び第3回検証委員会に分けて報告、検証を行う。第3回検証委員会(本日)は、庁内を中心とする災害対応に関わる以下の項目(黄色着色部分)を対象とする。

大項目	小項目
1.災害対策本部の設置・運営	①本部の設置・運営、②職員参集・安否確認、③災害対応体制
2.情報の受発信・共有	①通信手段・環境の確保・復旧、②情報収集・共有、③広報・広聴
3.受援体制・他機関連携	①国・県・他自治体からの受援、②消防・警察との連携、 ③支援物資の受入・配布、④ボランティア・支援団体・企業の受入
4.応急復旧	①道路・河川・橋梁の応急復旧、②上下水道の応急復旧、 ③公共施設の応急復旧、④農業用施設等の応急復旧、⑤応急危険度判定
5.避難行動	①市民の避難行動、②広域避難
6.避難所の開設運営・孤立対策	①避難所・福祉避難所の開設運営(要配慮者、ペット対応等を含む)、 ②孤立対策、③地域における災害対応
7.給水・入浴支援等	①応急給水支援、②入浴・トイレ・洗濯等の支援
8.医療・保健・福祉支援	①医療・保健に係る対応、②福祉に係る対応(福祉施設を含む)
9.被災者支援	①被災者見守り・ケア、②生活支援(ケースマネジメント)、 ③罹災証明書の受付・発行(被災状況調査を含む)、④義援金等対応
10.住まいの確保・支援	①応急仮設住宅の供給、②住宅の応急修理
11.学校再開・集団避難	①学校・保育所等の再開、②集団避難の支援
12.災害廃棄物	①災害廃棄物処理(仮置き場・搬出等)、②公費解体
13.その他	①文化財関係、②復興計画策定

2. 災害対応検証報告書の骨子(案)について

- 「令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨災害対応検証報告書」の骨子(案)は以下のとおりである。報告書は4章構成とする。

令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨
災害対応検証報告書



珠洲市
令和8年3月

令6年能登半島地震及び令6年奥能登豪雨
災害対応検証報告書
令和8年3月

珠洲市総務課危機管理室
〒927-1295
石川県珠洲市上戸町北方一丁目6番地の2

〈第1章 検証の概要〉

- 検証の概要について、目的、検証項目、検証方法等を取りまとめ

〈第2章 災害の概要〉

- 令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨検証の概要について、概況、珠洲市の被害状況(人的被害、建物被害、避難所の開設・運営状況等)、市及び関係機関の主な対応を取りまとめ

〈第3章 災害対応検証〉

- 災害検証項目ごとに既往防災計画での位置づけ、主な対応状況と課題・改善目標、関係機関との連携に関する事項、改善ロードマップを整理
- 複合災害の対応に向けた課題を取りまとめ

〈第4章 経験・教訓の継承〉

- 全体を通して、長期的な視点で経験や教訓を継承していくための観点を取りまとめ

2. 災害対応検証報告書の骨子(案)について

- 報告書の目次(案)は以下のとおりである。

－目次(案)－

第1章 検証の概要

1. 検証の目的
2. 検証項目
3. 検証方法
 - (1) 検証体制
 - (2) 珠洲市災害対応検証委員会
 - (3) 災害対応検証調査
 - (4) 検証スケジュール
4. 検証報告書の構成

第2章 災害の概要

1. 令和6年能登半島地震の概要
 - (1) 地震の概況
 - (2) 津波警報等の発表状況
 - (3) 珠洲市の被害状況
2. 令和6年奥能登豪雨の概要
 - (1) 人的被害
 - (2) 建物被害
 - (3) 避難所の開設・運営状況
3. 市及び関係機関・団体の主な対応

第3章 災害対応検証


1. 検証結果の概要
2. 検証結果
 - 検証項目① 災害対策本部の設置・運営
 - (1) 地域防災計画での位置づけ
 - (2) 主な対応状況及び課題・改善目標
 - (3) 関係機関との連携
 - (4) 改善ロードマップ
 - 検証項目② 情報の受発信・共有
 - ⋮
 - 検証項目③ その他
3. 複合災害の対応に向けた課題

第4章 経験・教訓の継承

1. 能登半島地震の教訓やノウハウの蓄積・共有
2. 計画の見直し・改定
3. 職員の災害対応能力の向上

3. 今後の予定

〈今後のスケジュール〉



〈次回検証委員会について〉

- 第4回検証委員会は2月頃の開催予定である。
- 議題は、検証報告書(案)の内容に関する確認等を想定する。

4. 本日の議題

〈本日の主な議論テーマ〉

- 各検証項目に対する課題、改善策(期間設定含む)について
 - ・課題に対する改善策として追加すべき観点はないか
 - ・改善策を実現するための期間設定の妥当性
- 検証結果のとりまとめの方針について
 - ・各種調査の整理、とりまとめ方法
- 市民及び市職員アンケート調査結果について
 - ・調査結果から得られる課題
- 検証報告書骨子(案)について
 - ・構成、内容に追加すべき観点はないか
- その他の留意点、次回検証委員会に向けて等