

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 13 担当課 教育委員会事務局		
工事名	(R6能登地震対応)珠洲市立緑丘中学校 舗装等災害復旧工事		
工事場所	珠洲市野々江町 地内		
種別及び概要	舗装 アスファルト舗装工 A=323m ² 門柱及び花壇復旧工 一式		
履行期間	令和7年5月1日	から	令和8年1月30日 まで
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方い-31-1	事業所名: 林舗道株式会社	代表氏名: 明星 加守暢
当初契約日	令和7年4月28日	変更契約日	令和7年10月29日
当初契約金額	5,610,000 円	変更後契約金額	10,382,900 円
変更内容及び理由			
<p>現地を精査したところ、設計業務次に施工箇所における設計図面元データの縮尺設定が誤っていたことが判明し、正しい縮尺で再度数量を算定したことにより、施工面積が増加したことから増額するもの。 アスファルト舗装工 A=323.0m² → 701.0m²</p>			