

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 171 担当課 環境建設課		
工事名	6災4111号 市道105号線 橋梁災害復旧工事(永田中橋)		
工事場所	珠洲市上戸町寺社 地内		
種別及び概要	土木一式 【概略発注】 旧橋撤去工 N=1橋 ボックスカルバート工 一式 取付護岸工 一式		
履行期間	令和7年10月9日	から	令和8年3月31日 まで
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方31-7-1	事業所名: 株式会社平蔵建設	代表氏名: 平蔵 涼子
当初契約日	令和7年10月9日	変更契約日	令和8年1月30日
当初契約金額	30,756,000 円	変更後契約金額	62,617,500 円
変更内容及び理由			
<p>本工事は、概略発注であることから、詳細設計の完了に伴い、当初契約の概略数量から詳細数量に変更を行う。</p>			