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まで

円 円

変更内容及び理由

当初想定を上回る枯損木確認されるとともに近年の気象条件の影響による樹木の衰退が見られ、安全確保の観点をから枯損木
処理の本数を増やし、増額を行うもの。
　野々江総合公園　枯損木処理　C=0.6～1.2未満　0本　→　2本
　見付公園　枯損木処理　C=0.6～0.9未満　6本　→　12本
　　　　　　　　枯損木処理　C=0.9～1.2未満　4本　→　8本
　処分費　4ｔ　　20台　→　34台

令和7年6月23日 から

中市　勝也

当初契約日 令和7年6月23日 変更契約日

当初契約金額 変更後契約金額

請負者 所在地: 珠洲市上戸町南方い-51

令和8年3月13日

11,220,000 12,169,253

業務名 公園管理業務

業務場所 珠洲市内一円

事業所名: 株式会社アメニテイ 代表氏名:

種別及び概要 その他業務
芝生管理(刈込・施肥)　A＝695.0a
草地管理(機械除草)　　A＝576.0a　　 (噴水清掃)　　N＝1回
樹木管理(高木軽剪定) N=41.0本　　(潅木刈込)　　Ａ=1,433.0ｍ2　(玉物刈込)　Ｎ＝750.0本

履行期間 令和8年3月20日

業 務 変 更 契 約 結 果 表

契約番号 担当課 環境建設課


