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変更内容及び理由

ハザードマップ更新・印刷
　会計検査の指摘より、隣接する市町の土砂災害警戒区域が近接する場合は、その情報をハザードマップに追記することが求めら
れたことから、更新するマップを追加する
　また、宝立地区で福祉避難所が新規に追加されたことから、更新を併せて行うもの
　　ハザードマップ更新　N=19箇所　→　N=22箇所
　　ハザードマップ印刷　N=3,125枚　→　N=4,175枚

令和4年11月2日 から

落合　一樹

当初契約日 令和4年11月2日 変更契約日 令和5年2月14日

当初契約金額 4,730,000 変更後契約金額 5,390,000

請負者 所在地: 金沢市古府1-104-1 事業所名: 株式会社新日本コンサルタント　金沢支店 代表氏名:

種別及び概要
建設コンサ
ルタント

土砂災害ハザードマップ更新　N=19箇所
土砂災害ハザードマップ印刷（A2版　両面）　N=3,125枚
土砂災害ハザードマップ印刷（A1版　片面）　N=100枚

履行期間 令和5年3月27日

業務名 土砂災害ハザードマップ　更新業務

業務場所 珠洲市内一円

業 務 変 更 契 約 結 果 表

契約番号 担当課 環境建設課


