
復興公営住宅
整備検討地区

珠洲
市役
所

飯田

板谷橋
R8.1工事着手予定
R8.5工事完了予定

吾妻橋
R8.11工事着手予定
R9.5工事完了予定

飯土橋
R7.5工事完了

脇田谷内橋
R7.5工事完了

復興公営住宅整備予定地
【飯田吾妻町】
（事業者公募中）　21戸

埋立地の
利活用

シー
サイ
ド

跡地
活用

復興公営住宅
整備検討地区

飯田分団
待機所
（候補地）

資料1

飯田
港

（国
・県
）

（R7～
）

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例

令和7年11月時点

復興公営住宅整備予定地 
【飯田栄町】 
（測量等土地調査中）

復興公営住宅整備
予定地
【飯田鍛冶町】
（測量等土地調査中）

みんなの家
（整備中）

埋立
事業

（R7～R8予定
）

若
山
川

飯田小学校

飯田公民館修繕
（R7～R8）


