工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 172 担当課 産業振興課		
工事名	林道事業地方創生道整備推進交付金事業 火宮線橋梁補修工事		
工事場所	珠洲市若山町火宮 地内		
種別及び概要	土木一式 断面修復工 N=1式 表面含浸工 N=1式 目地材取替工 N=1式 根継工 N=1式		
履行期間	令和4年10月24日 から 令和5年1月31日		
請負者	所在地: 珠洲市野々江町シ-78-1 事業所名: 三和建設株式会社 代表氏名: 山下 寿成		
当初契約日	令和4年10月24日	変更契約日	令和4年12月12日
当初契約金額	4,387,900 円	変更後契約金額	4,796,000 円
変更内容及び理由			
<p>目地材修復工の施工に伴う橋梁の土砂撤去により、付属物(地覆)が欠損していたため断面修復工を変更する。 また、主桁等の汚れが著しく、表面含浸工等の施工に支障をきたすことがないように清掃を実施する必要があることから、橋梁点検車の日数を変更する。 断面修復工 V=0.013m³ → V=0.021m³ 橋梁点検車 1日 → 2日</p>			