工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 95 担当課 環境建設課		
工事名	水道管路緊急改善事業(三崎地区その2) 配水本管布設替工事(1工区)		
工事場所	珠洲市三崎町雲津 地内		
種別及び概要	管 150mm配水管布設工 L=160.1m 空気弁設置工 N=1箇所 消火栓設置工 N=1箇所 不断水分岐工 N=1箇所 給水管布設工 N=21戸		
履行期間	令和4年7月22日 から 令和4年10月14日		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町南方い-51 事業所名: 株式会社丸中組 代表氏名: 中市 勝也		
当初契約日	令和4年7月22日	変更契約日	令和4年10月3日
当初契約金額	16,924,600 円	変更後契約金額	17,424,000 円
変更内容及び理由			
1 給水管布設工の変更について 今後の維持管理を考慮して、給水管布設位置及び量水器の位置を変更する。 硬質塩化ビニル管布設工φ13mm 計上なし → L=2.3m 硬質塩化ビニル管布設工φ20mm 計上なし → L=14.3m			